

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Бережливое управление в образовании»

«Оптимизация организации режимного момента – одевания детей на прогулку с помощью алгоритмов»»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заведующего МАДОУ
д/с № 2 «Орлёнок»



Подлинник электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в системе электронного документооборота администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Сертификат 00EE992E436B0D1F6DA1D17035D81771

Владелец **Зиновьева Юлия Константиновна**

Действителен с 21.11.2023 по 13.02.2025

Общие данные:

Заказчик: заведующий МАБДОУ д/с №2 «Орлёнок», воспитатели МАДОУ д/с №2 «Орлёнок» город-курорт Анапа

Процесс: оптимизация процесса сбора детей на прогулку.

Границы процесса: отсоздания алгоритмов до размещения их на шкафчиках

Руководитель проекта: Зиновьева Юлия Константиновна, и.о. заведующего МАДОУ д/с №2 «Орлёнок»

Команда проекта:

Зиновьева Ю. К., Сабирова Н.В., Рослякова Т.А., Рябчикова М.В., Полещук Е.Е., Шилина К.А., Леонтьева Л.М.

Цели и эффекты:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при подготовке педагогов и детей для организации режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов.	40- 50мин. (в зависимости от сезона)	10-20 мин. (в зависимости от сезона)

Эффекты:

1. Сокращение временных потерь при сборе на прогулку.
2. Увеличение времени прогулки.
3. Разработка алгоритмов позволит развивать самостоятельность, взаимопомощь участников образовательных отношений.

Обоснование:

Ключевой риск: временные потери при сборе детей на прогулку.

Проблемы:

- ✓ Отсутствие в детском саду детей, по каким-либо причинам.
- ✓ Потеря времени при переодевании.
- ✓ Низкий уровень самостоятельности детей
- ✓ Беспорядок внутри детских шкафов.
- ✓ Отсутствие единой системы.

Сроки:

1. Согласование паспорта проекта – **02 ноября 2023;**
2. Картирование текущего состояния с 9 ноября 2023г. по 09 декабря 2023г.
3. Анализ проблем и потерь с 10 декабря 2023г. по 16 января 2024г.
4. Составление карты целевого состояния 16 февраля 2024г.
5. Разработка плана мероприятий 16 февраля-15 марта 2024 г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 11 апреля 2024г.
7. Внедрение улучшений с 19 апреля 2024г. по 17 мая 2024г.
8. Мониторинг результатов с 20 мая 2024г. по 07 июня 2024г.
9. Закрытие проекта **28 июня 2024г.**